

**Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования администрации
муниципального образования
«город Саянск»**

ПРИКАЗ

15.04.2019г.

№ 116-26-217

г. Саянск

О мероприятиях по закрытию на капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения № 1 «Журавленок»

В связи с предстоящим закрытием на капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения № 1 «Журавленок» (далее МДОУ № 1), для оперативного решения вопросов по переводу детей в другие учреждения, трудоустройству сотрудников на период ремонтных работ, сохранности имущества МДОУ № 1

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить рабочую группу в составе:
 - Т.Г.Баранец – начальник управления образования, председатель рабочей группы;
 - Л.Л. Киселева – инспектор управления образования, заместитель председателя рабочей группы;
 - С.Г. Марченко – руководитель МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», член рабочей группы;
 - М.В. Ильиных - специалист по кадрам центра развития образования, член рабочей группы;
 - О.В. Знаменская – руководитель МДОУ № 1, член рабочей группы;
2. Утвердить план мероприятий по подготовке МДОУ № 1 к проведению капитального ремонта (приложение 1).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования


Т.Г.Баранец

Киселева Л.Л. 56690
Дело, УО, кааб. 517, МДОУ 1-36

План мероприятий
по подготовке МДОУ № 1 к закрытию в связи с проведением капитального ремонта

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Организация и проведение работы с родителями по вопросам распределения и посещаемости детей на время ремонтных работ. Анкетирование родителей по вопросам необходимости обеспечения детей местами в МДОУ.	С 20.05.2019 по 24.05.2019	О.В. Знаменская руководитель МДОУ №1
2.	Подготовка списков детей для устройства в МДОУ № 21, 22, 35, 36. Передача списков в управление образования	27.05.2019	О.В. Знаменская руководитель МДОУ №1
3.	Решение вопросов с руководителями МДОУ № 10, 21, 22,35, 36 по приему воспитанников МДОУ № 1 на время ремонтных работ.	30.05.2019	Л.Л.Киселева- главный специалист УО
4	Организация процедуры перевода детей в дошкольные учреждения (№ 21,22,35,36).	31.05.2019	Л.Л. Киселева главный специалист УО О.В. Знаменская руководитель МДОУ №1
5.	Проведение процедуры сокращения и трудоустройства сотрудников МДОУ № 1 на время ремонтных работ.	01.06.2019	О.В. Знаменская руководитель МДОУ №1 М.В. Ильиных - специалист по кадрам центра развития образования
6.	Составление план мероприятий по освобождению помещений, сохранности имущества и материальных ценностей.	27.05.2019	Л.Л. Киселева главный специалист УО, О.В. Знаменская руководитель МДОУ №1
7.	Организация вывоза имущества, оборудования МДОУ № 1 к месту хранения.	С 01.06.2019	- С.Г. Марченко – руководитель МКУ «Хозяйственно- эксплуатационная служба», О.В. Знаменская руководитель МДОУ №1

8.	Проведение плановых и оперативных совещаний рабочей группы по вопросам освобождения помещений, хранения имущества, трудоустройства персонала МДОУ № 1	Май - июнь 2019г	Т.Г. Баранец-начальник управления образования
9.	Внесение изменений в муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на 2016-2021 г.г.» с целью включения софинансирования капитального ремонта МДОУ № 1.	После получения экспертного заключения ПСД	Г.Г. Игнатова - заместитель руководителя по экономическим вопросам ЦРО
10	Участие в совещаниях администрации городского округа по вопросам капитального ремонта МДОУ № 1.	По плану АГО	Члены рабочей группы.
11.	Организация работы с Министерством образования Иркутской области: - подготовка заявки на финансирование капитального ремонта МДОУ № 1; -организация мониторинга использования средств, выделенных на ремонтные работы, о ходе ремонтных работ, об исполнении сроков работ.	В период ремонтных работ	Г.Г. Игнатова - заместитель руководителя по экономическим вопросам ЦРО
12	Подготовка спецификации оборудования, материалов необходимых для ввода в эксплуатацию МДОУ № 1 после капитального ремонта	11.03.2015	О.В. Знаменская-руководитель МДОУ №1, Л.Л. Киселева главный специалист УО
13	Подготовка документов на получение разрешения Роспотребнадзора, Пожнадзора, Технадзора на ввод в эксплуатацию МДОУ № 1 после капитального ремонта.	После завершения ремонтных работ.	О.В. Знаменская-руководитель МДОУ №1, Л.Л. Киселева главный специалист УО